

Структура заявки на присвоение статуса  
федеральной инновационной площадки  
Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение "Детский сад  
комбинированного вида №32 "Страна Чудес"

# СТРУКТУРА ЗАЯВКИ

## на присвоение статуса федеральной инновационной площадки

### 1. Сведения об организации-заявителе:

- 1.1. Полное наименование организации-заявителя;  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №32 "Страна Чудес"
- 1.2. Полное наименование учредителя (учредителей) организации-заявителя;  
Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края
- 1.3. Юридический и фактический адреса организации-заявителя;  
Юридический адрес: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 66  
Фактический адрес: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д.66
- 1.4. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя;  
заведующий МБДОУ д/с №32, Котлярова Елена Олеговна
- 1.5. Телефон, факс организации-заявителя;  
8(39-169) 4-94-15
- 1.6. Адреса электронной почты и официального сайта организации-заявителя в сети Интернет;  
mbdou32@yandex.ru, <http://mbdou32.krn.prosadiki.ru/>
- 1.7. Официальные статусы организации-заявителя в сфере образования на момент подачи заявки (наименование и год присвоения статуса, наименование и реквизиты документа о присвоении статуса);  
нет
- 1.8. Выходит ли проект за рамки основной деятельности организации (в соответствии с уставом организации-заявителя, ссылка на устав).  
Нет  
[Устав организации-заявителя](#)

### 2. Сведения о проекте организации-заявителя:

- 2.1. Наименование проекта, ссылка на посвященный проекту раздел официального сайта организации-заявителя в сети Интернет;  
Технология «Time Choice» как система поддержки инициативных ситуаций развития ребенка и становления детской самостоятельности в образовательном пространстве детского сада.  
<http://mbdou32.krn.prosadiki.ru/stagerskaja-plohadka/>
- 2.2. Задачи государственной политики в сфере образования, сформулированные в основополагающих документах, на решение которых направлен проект организации-заявителя (вставить цитату из документа);  
Развитие современных механизмов и технологий общего образования  
Будет обеспечено распространение и практическое внедрение нового содержания и технологий общего (включая дошкольное) и дополнительного образования, реализованы эффективные механизмы вовлечения учащихся и студентов в социальную практику.
- 2.3. Инновационные механизмы в той или иной сфере образования на

федеральном или международном уровнях, которые будут разработаны в результате реализации проекта;

Апробация и внедрение технологии поддержки инициативных ситуаций развития ребенка и детской самостоятельности Time Choice в образовательном пространстве ДОУ.

#### 2.4. Краткое обоснование актуальности и инновационности проекта;

Актуальность проекта заключается в том, что его миссия направлена на реализацию задач государственной политики, заложенной в Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020г. Задача 2 программы "Развитие современных механизмов и технологий общего образования" реализуется через мероприятия направленные на поддержку и распространение инноваций в области развития и модернизации образования. Инновационность проекта обеспечивается технологией, разработанной на принципах, заложенных в ФГОС ДО, обеспечивающей появление механизма поддержки и развития инициативности и самостоятельности детей дошкольного возраста в парадигме культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. Суть проекта заключается в апробации инновационной технологии «Time Choice» (Время выбора), внедрении и распространении ее в профессиональном сообществе. Тиражирование технологии осуществляется в ходе практических занятий, стажерских проб и оценочных событий в стажировочном центре на базе дошкольной образовательной организации.

#### 2.5. Срок реализации проекта (от 1 года до 5 лет);

4 года

#### 2.6. Краткое описание ожидаемых продуктов проекта;

Внедрение технологии поддержки инициативных ситуаций развития ребенка и детской самостоятельности Time Choice в образовательном пространстве ДОУ.

В методических рекомендациях будет описан механизм внедрения технологии в образовательное пространство дошкольной образовательной организации

Разработка и апробация программы повышения квалификации для стажировочного центра на базе ДОУ

Обсуждение результатов внедрения технологии в образовательное пространство ДОУ. Разработка программы стажировки, ее апробация со стажерами. Корректировка после первого года с учетом опыта ее реализации

#### 2.7. Эффективность проекта:

ожидаемые эффекты проекта;

Социально-культурные эффекты инновации, связанные с совершенствованием педагогического корпуса дошкольных образовательных организаций

основные подходы к оценке эффективности проекта;

#### 2.8. Основные потребители (организации, группы граждан) результатов проекта;

Педагогические и управленческие команды дошкольных образовательных организаций

Системы образования субъектов РФ, муниципальные системы образования

#### 2.9. Организации - соисполнители проекта (при наличии, с указанием их функций);

Нет

#### 2.10. Ресурсное обеспечение проекта, в том числе;

кадровое обеспечение проекта (форма 1);

Форма 1. Кадровое обеспечение проекта

№ п/п	Ф.И.О. сотрудника	Должность, образование, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии)	Наименование проектов (международных, федеральных, региональных), выполненных (выполняемых) при участии специалиста в течение последних 5 лет	Функционал специалиста в проекте организации-заявителя
1	Непомнящая Елена Сергеевна	Старший воспитатель, высшее профессиональное	Федеральный проект для городов, присутствия предприятий госкорпорации "Росатом" "Школа Росатома" Проект "Детский сад-стажировочная площадка по реализации ФГОС дошкольного образования" - 2015 - 2018 гг Региональный пилотный проект по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Красноярского края - 2014 - 2016 гг	Автор технологии становления произвольности дошкольников, апробации, внедрению которой в практику работы педагогов ДОУ посвящена тема предлагаемой инновационной площадки

нормативное правовое обеспечение проекта (форма 2);

Форма 2. Нормативное правовое обеспечение проекта

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (федерального, регионального, муниципального)	Краткое обоснование включения нормативного правового акта в нормативное правовое обеспечение проекта
1	Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497	В программе обозначены цели и задачи государственной политики в сфере образования, определены важнейшие целевые индикаторы и показатели, разработана система соответствующих мероприятий и комплексных проектов, направленных на реализацию поставленных задач
2	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №611 от 23 июля 2013 г. "Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования"	Основной нормативный акт, регулирующий деятельность федеральной инновационной площадки
3	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования".	Инновационная площадка направлена на реализацию требований стандарта на высоком качественном уровне, основываясь на основных принципах стандарта при соблюдении условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей дошкольному возрасту

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование нормативного правового акта (федерального, регионального, муниципального)</b>	<b>Краткое обоснование включения нормативного правового акта в нормативное правовое обеспечение проекта</b>
	Настоящий приказ вступил в силу с 1 января 2014 года	

финансовое обеспечение проекта (форма 3);

Форма 3. Финансовое обеспечение проекта

<b>№ п/п</b>	<b>Источники и объемы финансирования</b>	<b>Направления расходов (по годам)</b>
1	Средства в рамках муниципального задания	2017: 100 тыс. р. 2018: 100 тыс. р. 2019: 100 тыс. р. 2020: 100 тыс. р.

2.11. Алгоритм реализации проекта (формулируется с помощью механизма «Дорожная карта», описанного на сайте [www.fip.kpmo.ru](http://www.fip.kpmo.ru));

**Период с 01.08.2017 по 30.01.2018**

<b>Задача/Неделя</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
<b>Апробация и внедрение технологии поддержки инициативных ситуаций развития ребенка и детской самостоятельности Time Choice в образовательном пространстве ДОУ.</b>																											
Разработка и апробация программы повышения квалификации для стажировочного центра на базе ДОУ																											

**Период с 30.01.2018 по 31.07.2018**

<b>Задача/Неделя</b>	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
<b>Апробация и внедрение технологии поддержки инициативных ситуаций развития ребенка и детской самостоятельности Time Choice в образовательном пространстве ДОУ.</b>																											
Разработка и апробация программы повышения квалификации для стажировочного центра на базе ДОУ												17.04.2018															

**Период с 31.07.2018 по 29.01.2019**

<b>Задача/Неделя</b>	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	
<b>Апробация и внедрение технологии поддержки инициативных ситуаций развития ребенка и детской самостоятельности Time Choice в образовательном пространстве ДОУ.</b>																											
Разработка и апробация программы повышения квалификации для стажировочного центра на базе ДОУ																											

**Период с 29.01.2019 по 30.07.2019**

<b>Задача/Неделя</b>	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	
<b>Апробация и внедрение технологии поддержки инициативных ситуаций развития ребенка и детской самостоятельности Time Choice в образовательном пространстве ДОУ.</b>																											

Задача/Неделя	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	
Разработка и апробация программы повышения квалификации для стажировочного центра на базе ДОУ																											

Период с 30.07.2019 по 28.01.2020

Задача/Неделя	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	
<b>Апробация и внедрение технологии поддержки инициативных ситуаций развития ребенка и детской самостоятельности Time Choice в образовательном пространстве ДОУ.</b>																											
Разработка и апробация программы повышения квалификации для стажировочного центра на базе ДОУ																											

Период с 28.01.2020 по 19.05.2020

Задача/Неделя	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146
<b>Апробация и внедрение технологии поддержки инициативных ситуаций развития ребенка и детской самостоятельности Time Choice в образовательном пространстве ДОУ.</b>																
Разработка и апробация программы повышения квалификации для стажировочного центра на базе ДОУ																
																19.05.2020

## 2.12. Основные риски проекта и пути их минимизации.

Недостаточность финансирования

Привлечение средств из внебюджетных источников

## 3. Опыт проектной деятельности организации-заявителя за последние 5 лет:

3.1. Проекты, успешно реализованные организацией-заявителем в рамках международных, федеральных и региональных программ (форма 4);

Форма 4. Проекты, успешно реализованные организацией-заявителем в рамках международных, федеральных и региональных программ

№ п/п	Международные проекты (наименование проекта, срок его реализации, а также виды работ, выполненные в рамках проекта организацией-заявителем)	Федеральные проекты (наименование проекта, срок его реализации, а также виды работ, выполненные в рамках проекта организацией-заявителем)	Региональные проекты (наименование проекта, срок его реализации, а также виды работ, выполненные в рамках проекта организацией-заявителем)
1		"Детский сад-стажировочная площадка по внедрению ФГОС дошкольного образования" 2015 В ДОУ разработана и реализуется ООП ДО в	Пилотный проект по введению ФГОС дошкольного образования на территории Красноярского края 2016 Разработаны и внедрены

№ п/п	Международные проекты (наименование проекта, срок его реализации, а также виды работ, выполненные в рамках проекта организацией-заявителем)	Федеральные проекты (наименование проекта, срок его реализации, а также виды работ, выполненные в рамках проекта организацией-заявителем)	Региональные проекты (наименование проекта, срок его реализации, а также виды работ, выполненные в рамках проекта организацией-заявителем)
		соответствии с требованиями ФГОС ДО на деятельностных основаниях с разработанной и апробированной системой оценки качества дошкольного образования. Проводятся стажировочные площадки для управленческих и педагогических команд городов присутствия госкорпорации Росатом.	в практику технологии взаимодействия с воспитанниками, позволяющие реализовывать требования стандарта на высоком качественном уровне

### 3.2. Проекты, успешно реализованные руководителем организации-заявителя (форма 5);

Форма 5. Проекты, успешно реализованные руководителем организации-заявителя

№ п/п	Международные проекты (наименование проекта, срок его реализации, а также виды работ, выполненные в рамках проекта руководителем организации-заявителя)	Федеральные проекты (наименование проекта, срок его реализации, а также виды работ, выполненные в рамках проекта руководителем организации-заявителя)	Региональные проекты (наименование проекта, срок его реализации, а также виды работ, выполненные в рамках проекта руководителем организации-заявителя)
1		<p>Модель эффективного сетевого взаимодействия образовательных организаций город 2014</p> <p>Разработана и успешно внедрена в практику работы сетевая модель взаимодействия образовательных организаций города, проведена стажировочная площадка для представителей Управления образования городов присутствия госкорпорации "Росатом".</p>	