

Структура заявки на присвоение статуса  
федеральной инновационной площадки  
Муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования "Дом  
детского творчества Первомайского района"

# СТРУКТУРА ЗАЯВКИ

## на присвоение статуса федеральной инновационной площадки

### 1. Сведения об организации-заявителе:

- 1.1. Полное наименование организации-заявителя;  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества Первомайского района"
- 1.2. Полное наименование учредителя (учредителей) организации-заявителя;  
Администрация г. Ижевска
- 1.3. Юридический и фактический адреса организации-заявителя;  
Юридический адрес: 426004 Удмуртская Республика Ижевск Советская 22 б  
Фактический адрес: 426004 Удмуртская Республика Ижевск Советская 22 б
- 1.4. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя;  
директор, Овчинникова Наталья Викторовна
- 1.5. Телефон, факс организации-заявителя;  
(3412) 785486
- 1.6. Адреса электронной почты и официального сайта организации-заявителя в сети Интернет;  
ddt-09@mail.ru, [http://ciur.ru/izh/izh\\_upddt/default.aspx](http://ciur.ru/izh/izh_upddt/default.aspx)
- 1.7. Официальные статусы организации-заявителя в сфере образования на момент подачи заявки (наименование и год присвоения статуса, наименование и реквизиты документа о присвоении статуса);
- 1.8. Выходит ли проект за рамки основной деятельности организации (в соответствии с уставом организации-заявителя, ссылка на устав).  
Нет  
[Устав организации-заявителя](#)

### 2. Сведения о проекте организации-заявителя:

- 2.1. Наименование проекта, ссылка на посвященный проекту раздел официального сайта организации-заявителя в сети Интернет;  
Проект по взаимодействию образовательных организаций города Ижевска с родительской общественностью «Открытая Школа» (развитие государственно-общественных форм взаимодействия)  
<http://>
- 2.2. Задачи государственной политики в сфере образования, сформулированные в основополагающих документах, на решение которых направлен проект организации-заявителя (вставить цитату из документа);  
Развитие современных механизмов и технологий общего образования  
Задача 2 «Развитие современных механизмов и технологий общего образования»  
"Мероприятие 2.7 "Развитие механизмов вовлеченности родителей в образование, общественного участия в управлении образованием"  
Комплексный проект:

"Российский родительский университет" - на конкурсной основе будут поддержаны проекты по проведению информационно-просветительской и образовательной работы с родителями, направленной на: информирование родителей о их правах и обязанностях в сфере образования..."

### 2.3. Инновационные механизмы в той или иной сфере образования на федеральном или международном уровнях, которые будут разработаны в результате реализации проекта;

проектирование «дорожной карты» в соответствии со стратегиями и целями развития образования

### 2.4. Краткое обоснование актуальности и инновационности проекта;

Данный проект призван способствовать расширению взаимодействия образовательных организаций города Ижевска с родительской общественностью, росту влияния общества на качество образования, открытости системы образования как приоритетного социального института XXI столетия.

Проект определяет принципы, формы взаимодействия образовательных организаций города Ижевска с родительской общественностью в целях удовлетворения образовательных потребностей личности, общества и государства.

Его целью является развитие государственно-общественных форм управления в образовательных организациях города Ижевска, повышение воспитательного потенциала семьи, в том числе:

- совместная деятельность Управления образования, городской инновационной площадки, образовательных организаций, средств массовой информации, родительской общественности, заинтересованных в эффективном обучении, воспитании, развитии, самоопределении и социализации обучающихся;
- определение приоритетных форм государственно-общественного управления системой образования области (локальный, муниципальный);
- совершенствование имеющихся моделей общественного участия в управлении образованием города;
- выстраивание партнерских отношений с родителями (законными представителями) обучающихся, местным сообществом с целью максимального включения всех участников образовательного процесса в деятельность по управлению образовательной организацией;
- информирование участников образовательного процесса о состоянии, проблемах и перспективах

### 2.5. Срок реализации проекта (от 1 года до 5 лет);

4 года

### 2.6. Краткое описание ожидаемых продуктов проекта;

Электронный сборник

Публикация лучших программ, проектов и практик направленных на информирование, просвещение, обучение родителей (законных представителей) по вопросам общественного участия в управлении образованием.

Электронный сборник

В сборнике будут представлены лучшие практики работы образовательных организаций города.

### 2.7. Эффективность проекта:

ожидаемые эффекты проекта;

Развитие государственно-общественных форм управления в образовательных организациях города Ижевска, повышение воспитательного потенциала семьи.

Развитие государственно-общественных форм управления в образовательных организациях города Ижевска, повышение воспитательного потенциала семьи.

основные подходы к оценке эффективности проекта;

Индикаторы оценки достижения поставленной цели и задач программы

Задача 1. Совершенствование условий для обеспечения прав родителей на участие в государственно-общественных формах управления образовательной организацией.

Индикатор достижения: Увеличение количества государственно-общественных органов управления и качества их работы, (%)

Результат (%):10%-ное увеличение количества государственно-общественных органов управления в образовательных организациях и качества их работы

Задача 2. Информационное обеспечение и психолого-педагогическое сопровождение семьи.

Индикатор достижения: Увеличение в воспитательной практике образовательных организаций программ и проектов работы с родителями.

Результат (%):Увеличение на 15% (от начального значения - сентябрь 2016г.) программ и проектов работы с родителями

Задача 3. Организация совместной общественно-значимой деятельности родителей и учащихся, реализация воспитательных мероприятий совместного характера. Организация работы с педагогическими семьями.

Индикатор достижения: Повысится процент совместного участия родителей и учащихся в городских и районных мероприятиях.

Результат (%):10%-ный рост совместного участия родителей и учащихся в городских и районных мероприятиях.

2.8. Основные потребители (организации, группы граждан) результатов проекта;

родители

учащиеся

государство

2.9. Организации - соисполнители проекта (при наличии, с указанием их функций);

Нет

2.10. Ресурсное обеспечение проекта, в том числе;

кадровое обеспечение проекта (форма 1);

Форма 1. Кадровое обеспечение проекта

№ п/п	Ф.И.О. сотрудника	Должность, образование, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии)	Наименование проектов (международных, федеральных, региональных), выполненных (выполняемых) при участии специалиста в течение последних 5 лет	Функционал специалиста в проекте организации-заявителя
1	Макарова Наталья Борисовна	заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Региональный проект "Праздник содружества на арене цирка"	организация работы по проекту
2	Харлова Елена Леонидовна	заведующая кафедрой воспитания дополнительного образования ИРО УР, кандидат педагогических наук.		научное сопровождение проекта
3	Канахнова Галина Борисовна	педагог-организатор, высшее образование УДГУ	Региональный проект "Праздник Содружества на арене цирка"	техническое сопровождение проекта
4	Корепанова Ирина	педагог-организатор,	Региональный	районный

№ п/п	Ф.И.О. сотрудника	Должность, образование, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии)	Наименование проектов (международных, федеральных, региональных), выполненных (выполняемых) при участии специалиста в течение последних 5 лет	Функционал специалиста в проекте организации-заявителя
	Александровна	МБОУ ДО "Дом детского творчества Первомайского района"	проект "Праздник Содружества на арене цирка"	координатор проекта
5	Щербина Елена Александровна	начальник отдела воспитания и дополнительного образования Управления образования Администрации г. Ижевска		курирование вопросов организационного характера.
6	Агапова Наталья Викторовна	заместитель директора по научно-методической работе ЦТР "Октябрьский" Октябрьского района		районный координатор проекта
7	Рупасова Татьяна Витальевна	педагог-организатор МАОУ "Гимназия №56" Индустриального района		районный координатор проекта
8	Каменева Надежда Витальевна	методист Центра эстетического воспитания Устиновского района		районный координатор проекта
9	Дубровина Тамара Ивановна	методист Центра детского творчества Ленинского района		районный координатор проекта
10	Овчинникова Наталья Викторовна	директор МБОУ ДО "Дом детского творчества Первомайского района"	Региональный проект "Праздник Содружества на арене цирка"	правовое сопровождение проекта

нормативное правовое обеспечение проекта (форма 2);

Форма 2. Нормативное правовое обеспечение проекта

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (федерального, регионального, муниципального)	Краткое обоснование включения нормативного правового акта в нормативное правовое обеспечение проекта
1	Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273 ФЗ от 29.12.2012г. статьи 89, 44.	Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273 ФЗ от 29.12.2012г. предусматривает, что управление системой образования осуществляется на принципах законности, демократии, автономии образовательных организаций, информационной открытости системы образования и учета общественного мнения и носит государственно-общественный характер ( ст. 89), закрепляет право родителей принимать участие в управлении организацией,

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (федерального, регионального, муниципального)	Краткое обоснование включения нормативного правового акта в нормативное правовое обеспечение проекта
		осуществляющей образовательную деятельность (ст. 44).

финансовое обеспечение проекта (форма 3);

Форма 3. Финансовое обеспечение проекта

№ п/п	Источники и объемы финансирования	Направления расходов (по годам)
1	Мероприятия проекта финансируются за счет различных источников финансирования: бюджета Управления образования Администрации города Ижевска, внебюджетных средств Учреждения и спонсорских средств.	Ежегодно в течение 2017,2018,2019 и 2020гг. тратится по 25 тысяч рублей на: Проведение конференций, родительских собраний, учеб. Проведение совместных мероприятий родителей и учащихся. Тиражирование сборников. Организация конкурсов для специалистов образовательных организаций города.

2.11. Алгоритм реализации проекта (формулируется с помощью механизма «Дорожная карта», описанного на сайте [www.fip.kpmo.ru](http://www.fip.kpmo.ru));

Период с 01.09.2016 по 02.03.2017

Задача/Неделя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
<b>проектирование «дорожной карты» в соответствии со стратегиями и целями развития образования</b>																											
Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в государственно-общественных формах управления образовательной организацией	01.09.2016																										
Информационное обеспечение и психолого-педагогическое сопровождение семьи	01.09.2016																										
Организация совместной общественно-значимой деятельности родителей и учащихся, реализация воспитательных мероприятий совместного характера.	01.09.2016																										

Период с 02.03.2017 по 31.08.2017

Задача/Неделя	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
<b>проектирование «дорожной карты» в соответствии со стратегиями и целями развития образования</b>																											

<b>Задача/Неделя</b>	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в государственно-общественных формах управления образовательной организацией																										
Информационное обеспечение и психолого-педагогическое сопровождение семьи																										
Организация совместной общественно-значимой деятельности родителей и учащихся, реализация воспитательных мероприятий совместного характера.																										

**Период с 31.08.2017 по 01.03.2018**

<b>Задача/Неделя</b>	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
<b>проектирование «дорожной карты» в соответствии со стратегиями и целями развития образования</b>																										
Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в государственно-общественных формах управления образовательной организацией																										
Информационное обеспечение и психолого-педагогическое сопровождение семьи																										
Организация совместной общественно-значимой деятельности родителей и учащихся, реализация воспитательных мероприятий совместного характера.																										

**Период с 01.03.2018 по 30.08.2018**

<b>Задача/Неделя</b>	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	
<b>проектирование «дорожной карты» в соответствии со стратегиями и целями развития образования</b>																											
Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в государственно-общественных формах управления образовательной организацией																											
Информационное обеспечение и психолого-педагогическое сопровождение семьи																											
Организация совместной общественно-значимой деятельности родителей и учащихся, реализация воспитательных мероприятий совместного характера.																											

**Период с 30.08.2018 по 28.02.2019**

<b>Задача/Неделя</b>	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	
<b>проектирование «дорожной карты» в соответствии со стратегиями и целями развития образования</b>																											
Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в государственно-общественных формах управления образовательной организацией																											
Информационное обеспечение и психолого-педагогическое сопровождение семьи																											
Организация совместной общественно-значимой деятельности родителей и учащихся, реализация воспитательных мероприятий совместного характера.																											

**Период с 28.02.2019 по 29.08.2019**



Задача/Неделя	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	
<b>проектирование «дорожной карты» в соответствии со стратегиями и целями развития образования</b>																											
Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в государственно-общественных формах управления образовательной организацией																					пр.	пр.	пр.	пр.	пр.	пр.	пр.
Информационное обеспечение и психолого-педагогическое сопровождение семьи																					пр.	пр.	пр.	пр.	пр.	пр.	пр.
Организация совместной общественно-значимой деятельности родителей и учащихся, реализация воспитательных мероприятий совместного характера.																					пр.	пр.	пр.	пр.	пр.	пр.	пр.

**Период с 29.08.2019 по 27.02.2020**

Задача/Неделя	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	
<b>проектирование «дорожной карты» в соответствии со стратегиями и целями развития образования</b>																											
Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в государственно-общественных формах управления образовательной организацией	пр.	пр.	пр.		03.10.2019																						
Информационное обеспечение и психолого-педагогическое сопровождение семьи	пр.	пр.	пр.		03.10.2019																						
Организация совместной общественно-значимой деятельности родителей и учащихся, реализация воспитательных мероприятий совместного характера.	пр.	пр.	пр.		03.10.2019																						

**Период с 27.02.2020 по 26.03.2020**

Задача/Неделя	183	184	185	186
<b>проектирование «дорожной карты» в соответствии со стратегиями и целями развития образования</b>				
Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в государственно-общественных формах управления образовательной организацией				
Информационное обеспечение и психолого-педагогическое сопровождение семьи				
Организация совместной общественно-значимой деятельности родителей и учащихся, реализация воспитательных мероприятий совместного характера.				

## 2.12. Основные риски проекта и пути их минимизации.

Низкая активность родительской общественности

Активная агитация родителей для участия в мероприятиях по проекту

Отсутствие бюджетного финансирования

Привлечение резервов внебюджетного фонда учреждения, спонсорских средств.

## 3. Опыт проектной деятельности организации-заявителя за последние 5 лет:

3.1. Проекты, успешно реализованные организацией-заявителем в рамках международных, федеральных и региональных программ (форма 4);

Форма 4. Проекты, успешно реализованные организацией-заявителем в рамках международных, федеральных и региональных программ

№ п/п	Международные проекты (наименование проекта, срок его реализации, а также виды работ, выполненные в рамках проекта организацией-заявителем)	Федеральные проекты (наименование проекта, срок его реализации, а также виды работ, выполненные в рамках проекта организацией-заявителем)	Региональные проекты (наименование проекта, срок его реализации, а также виды работ, выполненные в рамках проекта организацией-заявителем)
1			Праздник содружества на арене цирка 2012 организация и проведение

№ п/п	Международные проекты (наименование проекта, срок его реализации, а также виды работ, выполненные в рамках проекта организацией-заявителем)	Федеральные проекты (наименование проекта, срок его реализации, а также виды работ, выполненные в рамках проекта организацией-заявителем)	Региональные проекты (наименование проекта, срок его реализации, а также виды работ, выполненные в рамках проекта организацией-заявителем)
			Международного фестиваля детского циркового искусства "Золотой круг манежа"

3.2. Проекты, успешно реализованные руководителем организации-заявителя (форма 5);

Форма 5. Проекты, успешно реализованные руководителем организации-заявителя

№ п/п	Международные проекты (наименование проекта, срок его реализации, а также виды работ, выполненные в рамках проекта руководителем организации-заявителя)	Федеральные проекты (наименование проекта, срок его реализации, а также виды работ, выполненные в рамках проекта руководителем организации-заявителя)	Региональные проекты (наименование проекта, срок его реализации, а также виды работ, выполненные в рамках проекта руководителем организации-заявителя)